



COMUNE DI LONGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 09 Reg. DEL 22 GENNAIO 2020

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE INTERNE IN C.DA FILIPELLI, LOC. FAVARA, LOC. "CASE DON MILIO" E SORGENTE LOC. MURIPO'. CUP: I77H18001640005 – C.I.G. Z4C26924B5

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **VENTIDUE** del mese di **GENNAIO** dalle **ore 16,00'** alle **ore 16,10'** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE		PRESENTI	ASSENTI
1. FABIO Antonino	- Sindaco		X
2. CIRRINCIONE Fiorella	- Vice Sindaco	X	
3. CALCO' Davide	- Assessore		X
4. FABIO Salvatore	- Assessore	X	
5. MICELI Marco	- Assessore	X	

- ◆ Presiede il Vice Sindaco Dott.ssa Fiorella Cirrincione.
- ◆ Partecipa il Segretario Comunale Dott. Enrico Spallino.
- ◆ Non sono intervenuti il Sindaco Antonino Fabio e l'Assessore Calcò Davide.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione **n. 09 del 22 GENNAIO 2020**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) **Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.**
- 2) **Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.**



COMUNE DI LONGI

Provincia di Messina

A R E A T E C N I C A

PROPOSTA REGISTRO AREA TECNICA N° 02 del 10/01/2020		PRESENTATA DAL VICESINDACO Dott.ssa Fiorella Cirrincione Longi <u>22/01/2020</u>
PROPOSTA REGISTRO GENERALE N° <u>19</u> /2020 Del <u>22.01.2020</u>		

redatta da: geom. Pidalà Giuseppe 		
--	--	--

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE INTERNE IN C.DA FILIPELLI, LOC. FAVARA, LOC. "CASE DON MILIO" E SORGENTE LOC. MURIPO'.

CUP. I77H18001640005 - C.I.G. Z4C26924B5


APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.

AREA TECNICA

- **PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA - PARERE FAVOREVOLE.**

Longi, 15.01.2020



**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(geom. Calogero Gianguzzi)**

IL VICESINDACO

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 07/11/2018 è stato approvato il progetto definitivo, redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica in data 24/10/2018, per "**LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE INTERNE IN C.DA FILIPELLI, LOC. FAVARA, LOC. "CASE DON MILIO" E SORGENTE LOC. MURIPO**" dell'importo complessivo di **€ 28.069,00** di cui **€ 23.978,10** per lavori (di cui **€ 23.978,10** per lavori a b. a ed **€ 539,38** per oneri di sicurezza non soggetti a r. a.) ed **€ 3.551,52** per somme a disposizione dell'amministrazione, il cui quadro economico risulta così definito:

QUADRO ECONOMICO			
A- LAVORI			€ 24.517,48
1) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA			
- Importo dei lavori soggetti a r.a. (Lavori- Oneri Piani di sicurezza)		€ 23.978,10	
- Oneri per i piani di sicurezza non soggetti a r. a.		€ 539,38	
	Sommano	€ 24.517,48	
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
B1)- per I.V.A. il 10% sui lavori		€ 2.451,75	
B2)- per Imprevisti circa il 5%		€ 1.099,77	
	Sommano	€ 3.551,52	€ 3.551,52
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA			€ 28.069,00

- ✓ Finanziati con le somme del mutuo di Prestito Ordinario, contratto da questo Ente con la Cassa Depositi e Prestiti per l'importo di € 90.000,00, giusto contratto - Posizione 6050691 del 18/12/2019;
- ✓ che i lavori sono stati aggiudicati mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 - lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con determinazione dirigenziale n. 111 del 14/08/2019/Area Tecnica, n. 263 del 19/08/2019 Reg. Generale alla Società **CRI.LE.MA.CO - Via Messina n. 8 - 98070 Longi (Me) - C.F. e P.I.V.A. 02 895 880 835**, per l'importo di **€ 17.696,10** al netto del r. a. del 26,1989% oltre gli oneri per la sicurezza pari ad **€ 539,38** non soggetti a ribasso e quindi per l'importo complessivo di **€ 18.235,48** oltre IVA del 10%;
- ✓ il relativo contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. e D. Lgs 56/2017 mediante lettera commerciale per disciplina contrattuale per l'importo netto complessivo di **€ 18.235,48** (di cui € 17.696,10 per lavori + € 539,38 per oneri di sicurezza) oltre IVA del 10%;
- ✓ i lavori sono stati consegnati il 22/10/2019 come da verbale agli atti d'ufficio;

che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni supplementari e diverse rispetto a quanto previsto nel progetto principale, in sostanza trattasi di interventi integrativi al fine di migliorare la funzionalità;

In data 09/01/2020 la Direzione Lavori ha redatto la perizia di variante tecnica e Suppletiva di che trattasi, redatta ai sensi dell'art. 106 , del Codice, per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta di € 23.759,79 (compreso € 539,38 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.) oltre somme a disposizione dell'amm.ne per un importo complessivo pari ad € 4.309,21 cosi distinto:

A- Lavori	€ 34.339,76	
1)- IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		
1.1- Importo dei lavori soggetto a r.a.	€ 33.800,38	
1.2 - oneri per i piani di sicurezza non soggetti a r.a.	€ 539,38	
A1- Ribasso d'asta del 26,1989% su 1.1	€ 8.855,33	
A2- Lavori al netto	€ 24.945,05	
A3 IMPORTO AFFIDAMENTO (A2 + 1.2)	€ 25.484,43	€ 25.484,43
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B1- Per I.V.A. il 10% su A3)	€ 2.548,44	
B2- per imprevisti		
B3- Per ribasso d'asta		
B4- I.V.A. il 10% sul R.A		
B5- per residuo r.a., IVA su ribasso d'asta, ecc	€ 36,13	
	€ 2.584,57	€ 2.584,57

Totale complessivo della PVTS €28.069,00

Che gli elaborati costituenti la perizia di variante e suppletiva sono:

- 1- relazione tecnica descrittiva
- 2- inquadramento territoriale - disegni
- 3- analisi prezzi
- 4- elenco prezzi
- 5- computo metrico estimativo
- 6- quadro di raffronto
- 7- schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.
- 8-quadro economico

Preso atto :

- ✓ che agli effetti fiscali l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nella perizia di variante tecnica e Suppletiva non altera l'importo complessivo dei lavori.
- ✓ che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere del 09/01/2020;

Riconosciuto che la predetta perizia di variante tecnica e Suppletiva è scaturita dal fatto che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni supplementari e diverse rispetto a quanto previsto nel progetto principale, in sostanza trattasi di interventi integrativi al fine di migliorare la funzionalità, per cui alcune lavorazioni devono subire delle variazioni tecniche meglio evidenziate nella relazione di perizia.

Constatato che:

- ricade nella fattispecie di cui all'art.106 del Codice;
- non altera la natura dei lavori del progetto originario;

Visti:

- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ✓ la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
- ✓ la legge regionale 23 dicembre 2000;
- ✓ l'Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Sicilia;
- ✓ il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 coordinato con il D. Lgs n. 56 del 19/04/2017 ess.mm.ii.;
- ✓ la L.R. n. 8/2016 recante "Disposizioni per favorire l'economia", il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i.;
- ✓ l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Ritenuto di dovere approvare la perizia di variante tecnica e Suppletiva dei lavori di che trattasi;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

- 1. Di Dare Atto** che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo e si intende qui integralmente richiamata.
- 2. Di approvare** la perizia di variante tecnica e Suppletiva, redatta dal direttore dei lavori in data 09/01/2020, relativa al progetto "**LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE INTERNE IN C.DA FILIPELLI, LOC. FAVARA, LOC. "CASE DON MILIO" E SORGENTE LOC. MURIPO'**", CUP. I77H18001640005 - C.I.G. Z4C26924B5 - per un importo complessivo al netto del r.a. di **€ 25.484,43** (compreso **€ 539,38** per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.) oltre somme a disposizione dell'amm.ne per un importo complessivo pari ad **€ 2.584,57** così distinto:

A- Lavori	€ 34.339,76	
1)- IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		
1.1- Importo dei lavori soggetto a r.a.	€ 33.800,38	
1.2 - oneri per i piani di sicurezza non soggetti a r.a.	€ 539,38	
A1- Ribasso d'asta del 26,1989% su 1.1	€ 8.855,33	
A2- Lavori al netto	€ 24.945,05	
A3 IMPORTO AFFIDAMENTO (A2 + 1.2)	€ 25.484,43	€ 25.484,43
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B1- Per I.V.A. il 10% su A3)	€ 2.548,44	
B2- per imprevisti		
B3- Per ribasso d'asta		
B4- I.V.A. il 10% sul R.A		
B5- per residuo r.a., IVA su ribasso d'asta, ecc	€ 36,13	
	€ 2.584,57	€ 2.584,57

Totale complessivo della PVTs €28.069,00

Composta dai seguenti elaborati :

- 1- relazione tecnica descrittiva
- 2- inquadramento territoriale - disegni
- 3- analisi prezzi
- 4- elenco prezzi
- 5- computo metrico estimativo
- 6- quadro di raffronto
- 7- schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.
- 8-quadro economico

3) Di Approvare lo schema atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a **€ 7.248,95 (€ 25.484,43 - € 18.235,48)** e trovano copertura all'interno del mutuo di Prestito Ordinario, contratto da questo Ente con la Cassa Depositi e Prestiti per l'importo di € 90.000,00, giusto contratto - Posizione 6050691 del 18/12/2019;

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera stessa;

3) Di Demandare al Responsabile Unico del Procedimento nonché al Responsabile dell'Ufficio finanziario per quanto di competenza.

4) Di dare atto che la presente determinazione:


- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio segreteria.
- il presente provvedimento è esecutivo al momento della sua sottoscrizione,
- va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente a norma di legge.

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Longi, li 15/01/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)



2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario **2020**.

	CAPITOLO _____ SIOPE _____	Voce: “ _____ ”;
	I_ I Competenza _____ I_ I Residui _____	Impegno n° _____/2020 – per € _____
	CAPITOLO _____ SIOPE _____	Voce: “ _____ ”.
	I_ I Competenza _____ I_ I Residui _____	Impegno n° _____/2020 per _____

Longi, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 9 DEL 22.01.2020

DALLE ORE 16,00 - ALLE ORE 16,40.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE!
Dott.^{ssa} *Fiorella Cirrincione*

L'Assessore Anziano
Salvatore Fabio
Fabio Scintoc

Il Segretario Comunale
Dott. *Enrico Spallino*

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 22.01.2020. Il Segretario Comunale - *Dott. Enrico Spallino*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ Il Segretario Comunale - *Dott. Enrico Spallino*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE	
Il sottoscritto Segretario Comunale	
ATTESTA	
che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi a far data dal <u>24.01.2020</u>	
Longi, li <u>22.01.2020</u>	
IL SEGRETARIO COMUNALE <i>Dott. Enrico Spallino</i> 	

	Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____. <p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA <i>Rag. Alfredo Pidalà</i></p>
--	---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Longi, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico Spallino