



COMUNE DI LONGI

(Provincia di Messina)

Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME) ☎ 0941 485040 ✉ Fax 0941 485401

Partita I.V.A. 02 810 650 834

Codice Fiscale 84004070839

DETERMINAZIONE N. 145 DEL 03 NOVEMBRE 2010

Il Responsabile del Servizio (Geom. Bartolo Aldo)	U.T.C. Servizio Illuminazione Pubblica	Il Responsabile dell'Ufficio (Geom. Pidalà Giuseppe)
--	---	---

**OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto elettrico del centro abitato.
APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUIPPLETIVA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE :

- in data dicembre 2006 è stato redatto progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;
- con D.D.G. n. 437 del 06.08.2007 è stato finanziato il suddetto progetto da parte del **Dipartimento della protezione Civile**, reg.to alla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione Siciliana in data 27/08/2007 al n. 18 cap. 516025;
- in data 01.09.2009 è stata redatta P.V. per aggiornamento prezzi;
- con parere tecnico del 27.02.2009 è stata approvata in linea tecnica la suddetta P.V.;
- con determina n. 29 del 27.02.2009 da parte del Responsabile dell'Area tecnica la suddetta perizia è stata approvata in linea amministrativa per l'importo complessivo di **€. 100.000,00** distinte come segue:

A)	Lavori	€ 85.914,78	
B)	Lavori a Base d'asta		€ 83.718,00
B1)	Somme per la sicurezza non soggetti a r. a.		€ 2.196,78
C)	Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le:		
-	Per I.V.A. il 10% su A)		€ 8.591,48
-	Per imprevisti il 5% circa		€ 2.275,44
-	Competenze tecniche 2,00% su € 85.718,00		€ 1.718,30
-	Per collaudo tecnico amministrativo		€ 1.500,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 100.000,00

- con gara a cottimo-appalto i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Cassarà Antonino, con sede a Mirto via Cupane n. 39, che ha offerto, in sede di gara, il ribasso d'asta del 10,2352% sull'importo di € 83.718,00 oltre oneri per la sicurezza;
- con contratto d'appalto n. 8 di rep. del 28.09.2009, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di S. Agata Militello in data 30.09.2009 al n. 175 serie I, la ditta di cui sopra ha avuto appaltati i lavori di che trattasi per l'importo complessivo di € 77.346,08 al netto del ribasso d'asta del 10,2352% comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- in data 20.09.2010 è stata redatta la 2^ Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, senza aumento di spesa complessiva, per sopravvenute necessità di carattere tecnico-amm.vo meglio descritte nella relazione tecnica allegata alla suddetta perizia;

CONSIDERATO CHE:

- i nuovi lavori, e le tipologie costruttive, non alterano la natura dell'opera ma la rendono tecnicamente più idonea e fruibile nel contesto urbano ove sono realizzate le suddette opere;
- i maggiori lavori al netto del ribasso d'asta del 10,2352%, pari ad **€. 1.636,34** sono contenuti nella percentuale massima del 5,00% dell'importo contrattuale in coerenza all'art. 25 comma 1^a lettera b) ed art. 25 comma 3^a - 2^a e 3^a periodo e s.m.i. nel T.C. con la L. 109/1994; ed a tal uopo è stato predisposto schema di atto di sottomissione firmato, per accettazione, da parte della ditta appaltatrice;
- per la realizzazione dei nuovi lavori sono stati impiegati n. 20 N.P. di cui n. 14 desunti dal prezzario regionale dell'anno 2007 e n. 6 desunti da regolari analisi;
- per effetto dei maggiori lavori non è stata prevista proroga alla data di scadenza degli stessi;
- la somma totale della P.V.S. pari ad €. 100.000,00 non comporta aumento di spesa rispetto all'importo del progetto originario e trova copertura nel finanziamento ottenuto.

VISTA la 2^a Perizia di variante Tecnica e Suppletiva del 20.09.2010 redatta dal D.L. Geom. Bartolo Aldo è composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Planimetria di progetto;
3. Particolari costruttivi;
4. Analisi nuovi prezzi;
5. Elenco Prezzi;
6. Computo metrico estimativo;
7. Quadro di raffronto;
8. Schema atto di sottomissione;
9. Cronoprogramma dei Lavori;
10. Quadro incidenza manod'opera;

VISTO:

- il parere del 28.10.2010 espresso dal R.U.P. di approvazione in linea tecnica della 2^a Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva;
- Il provvedimento sindacale **n. 34 del 31.08.2010** con il quale è stato nominato il sottoscritto Responsabile dell'Area tecnica, profilo professionale esperto in attività tecniche progettuali e/o ambientali", in servizio di ruolo presso l'Area Tecnica del Comune di Longi, attribuendo fra l'altro i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico, così come previsto dall'art. 6 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m.i. recepito dalla legge 7 settembre 1998, n. 23;
- l'art. 25 della L.R. 07/03 T.C. con la Legge 109/94.
- il D.P.R. 554/99
- la L. 10/1991;
- la L.R. 48/91 s.m.i.;
- la L.R. n°23 del 07/09/1998;
- la L.R. n°30 del 23/12/2000;
- l'O.A.EE.LL. della Reg. Siciliana;

Accertata la propria competenza per come su esposto;

Ritenuto, pertanto di procedere all'approvazione del predetto progetto esecutivo de quo;

Per i motivi sopra descritti;

DETERMINA

1. **APPROVARE** la 2^a Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva, redatta in data 20.09.2010 senza aumento di spesa totale, dei lavori di **“Manutenzione straordinaria all’impianto elettrico del centro urbano”** per l’importo complessivo di € 100.000,00 distinte come segue:

A)	LAVORI AL LORDO:	€ 87.737,70	
A1)	Lavori al netto del R.A. del 10,2352%	€ 76.785,64	
A2)	Somme per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 2.196,78	
	Totale	€ 78.982,42	€ 78.982,42
B)	Somme a disposizione dell’Amm.ne Com.le:		
-	Per I.V.A. il 10% su Totale	€ 7.898,24	
-	Per imprevisti il 5% circa	€ 233,78	
-	Per R.U.P. e coll. Amm.vi il 2,00% sul lordo di €87.737,70	€ 1.754,75	
-	Per collaudo tecnico amministrativo	€ 1.500,00	
	Per ribasso d’asta	€ 8.755,28	
	I.V.A. su ribasso d’asta	€ 875,53	
	Totale somme a disposizione	€ 21.017,58	€ 21.017,58
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 100.000,00

2. **DI DARE ATTO CHE:**

- per la realizzazione dei lavori di **“Manutenzione straordinaria all’impianto elettrico del centro abitato” Perizia di variante Tecnica e Suppletiva** si farà fronte con le somme del D.D.G. n. 437 del 6 agosto 2007 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, registrato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione Siciliana in data 27/08/2007 al n. 18 cap. 516025, dell’importo complessivo di **€ 100.000,00**;
- la presente perizia non comporta aumento di spesa.

3. **Di incaricare** il Responsabile dell’ Area economico-finanziaria a provvedere agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione.

4. **Di dare** atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va trasmessa, per conoscenza, alla Giunta comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determinate, tenuto presso l’ufficio segreteria.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Geom. Bartolo Aldo)

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30

Addì 03.11.2010

II RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Antonina Ruffini)

Intervento _____ Prenotazione Impegno _____ - € _____.

D.D.G. N. 437 del 6 agosto 2007 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile registrato dalla Ragioneria Centrale per la Presidenza della Regione Siciliana in data 27/08/2007 al n. 18 cap. 516025

Copia conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa a:

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Giunta Municipale | <input type="checkbox"/> Ufficio Demografico |
| <input type="checkbox"/> Segretario Comunale | <input type="checkbox"/> Ufficio Tributi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Segreteria | <input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Ragioneria |
| <input checked="" type="checkbox"/> Servizio Contratti | <input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Tecnico |
| <input type="checkbox"/> Economo | <input checked="" type="checkbox"/> Albo Pretorio |
| <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio Com.le | |

Su attestazione del messo comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio a partire dal giorno _____ col n. _____ di registro e per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
