ALLEGATO "_____"

C O M U N E   D I   L O N G I

Provincia di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL SINDACO _________________________________Firma                                                                                                    

Longi, 12.08.2009 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M. , PREDISPOSTA   DA QUESTO UFFICIO  TECNICO AI SENSI DELL' ART. 53 DELLA LEGGE 8.06.1990, N. 142, RECEPITO DALLA L.R. 11.12.1991, N. 48 ED  ATTESTAZIONE   DELLA COPERTURA FINANZIARIA EX ART. 55 L.R. 11.12.1991, N. 48.

	OGGETTO:    MODIFICA DELIBERAZIONE DI  GIUNTA  MUNICIPALE  N. 80 DEL 7 LUGLIO 2009 AVENTE PER OGGETTO “APPROVAZIONE  PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA  N. 2 PER I LAVORI DI  RECUPERO DEL CENTRO STORICO – AREA “A” DEL P.R.G. “



AREA TECNICA
	
	Timbro
dell’Ente

	


Per quanto concerne la regolarita’ tecnica:  PARERE FAVOREVOLE.
	Longi, 12.08.2009
	Il Responsabile dell’Area Tecnica

(Geom. Aldo Bartolo)



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Per quanto concerne la regolarità contabile:  PARERE FAVOREVOLE
	1
	Intervento 
	Voce: 

	X
	 Competenza
	Disponibilità  al   _______________                                          €   ____________ 

Impegno n.__/____                                                                         €  ___________                   


2) - Prelevamento fondo riserva ordinario €______________

Ai sensi dell'art. 55 della legge n. 142/90, si attesta la copertura finanziaria all'Intervento _______________-  essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. L'impegno di spesa in via di formazione è stato annotato nel mastro di contabilità.

Longi, 12.08.2009         

                                                                                                                  Il Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria

(Rag. Antonina Ruffini)
	ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE  N. 139  DEL  17.08.2009 ORE _________________
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IL SINDACO

PREMESSO:
- che con deliberazione di Giunta Municipale n. 80 del 7.07.2009, resa immediatamente esecutiva, è stata approvata la perizia di  variante e suppletiva n. 2 relativa ai “Lavori di  recupero del centro storico – area “A” del P.R.G.”, redatta in data 30.06.2009 dal Direttore dei Lavori Arch.  Galati Casmiro Corrado, per il complessivo importo di  € 875.000,00, con le correzioni  di colore rosso apportate dal RUP nel quadro economico  di dettaglio,   come di seguito:

A)  TOTALE LAVORI                                                                 €   611.978,99 -
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  2,983% di A)          €    18.253,48=
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO                          €   593.725,51-

Ribasso d’asta  7,3152%                                                                 €     43,432,21=
IMPORTO NETTO LAVORI                                                     €  550.293,30+

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza                                   €    18.253,48=
IMPORTO CONTRATTUALE                                                   €  568.546,78                €  568.546,78                                                  

 B) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:

1) Imprevisti   1,11% di A)             

                          €      6.822,95+

2) Oneri per conferimento in discarica                                        €      8.500,00+

3) Spese tecniche




             €  120.561,70+

4) Spese per  il R.U.P = 0.25 del 2 %=0,50 di A)
             €      3.059,89+

5) Economia contrattuale per ribasso d’asta                                €    38.849,42+

6) Spese per pubblicità bando di gara

                          €       8.817,60+

7) Spese per Autorità di Vigilanza si LL.PP.                               €         250,00+ 

8) Spese per coordinatore sicurezza in fase di essec.                  €     25.156,25+

9) Collaudi



                                       €.      2.153,45+


10) IVA  ed eventuali altre imposte 
                                       €     92.281,96+
TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE

             €    306.453,21               €   306.453,21                                   

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO



             €   875.000,00

CONSIDERATO che per mero errore, nel quadro economico di dettaglio della suddetta perizia, alla voce B)  “Somme a disposizione dell’Amministrazione”  e  relative “sottovoci”, in particolare la B10)  “IVA ed eventuali altre imposte”, non sono state apportate  dal RUP  le correzioni scaturenti a loro volta dalle quelle apportate, i quali avrebbero determinato variazioni negli importi delle varie sottovoci: 

RITENUTO, pertanto,  a seguito delle ulteriori correzioni  apportate dal RUP con penna di colore blu  nel quadro economico di dettaglio della predetta  perizia,  di dover  provvedere a modificare  il punto 1) del dispositivo della deliberazione di Giunta Municipale n. 80 del 7.07.2009, avente per oggetto “Approvazione  perizia di variante e suppletiva  n. 2 per i lavori di  recupero del centro storico – Area “A” del P.R.G.”, così distinto:

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO                               €   875.000,00
A)  TOTALE LAVORI                                                                 €   611.978,99 -
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  2,983% di A)          €    18.253,48=
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO                          €   593.725,51-

Ribasso d’asta  7,3152%                                                                 €     43,432,21=
IMPORTO NETTO LAVORI                                                     €  550.293,30+

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza                                   €    18.253,48=
IMPORTO CONTRATTUALE                                                   €  568.546,78                €  568.546,78                                                  

/./././././././.
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B) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:

1) Imprevisti   1,59% di A)             

                         €        9.048,20+

2) Oneri per conferimento in discarica                                        €        8.500,00+

3) Spese tecniche




            €    120.552,15 +

4) Spese per  il R.U.P = 0.25 del 2 %=0,50 di A)
             €       3.059,89+

5) Economia contrattuale per ribasso d’asta                                €     38.849,42+

6) Spese per pubblicità bando di gara

                          €       8.817,60+

7) Spese per Autorità di Vigilanza si LL.PP.                               €          250,00+ 

8) Spese per coordinatore sicurezza in fase di essec.                  €      25.156,25+

9) Collaudi



                                       €.       2.153,45+


10) IVA  ed eventuali altre imposte 
                                       €     90.066,26 +
TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE

                             €   306.453,21               €   306.453,21                                   

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO



                            €   875.000,00

CONSIDERATO che  le correzioni  apportate nel quadro economico di dettaglio della suddetta perizia non alterano la natura, le finalità dell’opera, ne l’importo della stessa che rimane invariato, ma riguardano solamente le varie voci delle somme a disposizione dell’Amministrazione, il cui importo complessivamente rimane invariato in €   306.453,21;
VISTI:
· la P.V. del  30.06.2009 redatta dal D.L.  arch. Galati Casimiro Corrado;

· il parere del  03.07.2009  espresso dal R.U.P. di approvazione della suddetta perizia in linea tecnica;

· l’art. 25 della L.R. 07/03 T.C. con la Legge 109/94.

· il D.P.R. 554/99
· la L. 10/1991;
· la L.R. 48/91 s.m.i.;

· il decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267;

· l’articolo 2 “Attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 15 maggio 1997, n. 127” della l.r.  7 settembre 1998, n. 23;

· la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;

· il provvedimento n. 20 del 22.04.2009

PROPONE
1. DI MODIFICARE il punto 1) del dispositivo della deliberazione di Giunta Municipale n. 80 del 7.07.2009, avente per oggetto “Approvazione  perizia di variante e suppletiva  n. 2 per i lavori di  recupero del centro storico – Area “A” del P.R.G.”, con le  correzioni apportate nel quadro economico di dettaglio della perizia n. 2 dal RUP con penna di colore blu, così distinto:

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO                               €   875.000,00
A)  TOTALE LAVORI                                                                 €   611.978,99 -
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  2,983% di A)          €    18.253,48=
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO                          €   593.725,51-

Ribasso d’asta  7,3152%                                                                 €     43,432,21=
IMPORTO NETTO LAVORI                                                     €  550.293,30+

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza                                   €    18.253,48=
IMPORTO CONTRATTUALE                                                   €  568.546,78                €  568.546,78                                                  

B) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE:

1) Imprevisti   1,59% di A)             

                         €        9.048,20+

2) Oneri per conferimento in discarica                                        €        8.500,00+

3) Spese tecniche




            €    120.552,15 +

4) Spese per  il R.U.P = 0.25 del 2 %=0,50 di A)
             €       3.059,89+

5) Economia contrattuale per ribasso d’asta                                €     38.849,42+

6) Spese per pubblicità bando di gara

                          €       8.817,60+

7) Spese per Autorità di Vigilanza si LL.PP.                               €          250,00+ 

8) Spese per coordinatore sicurezza in fase di essec.                  €      25.156,25+

9) Collaudi



                                       €.       2.153,45+


10) IVA  ed eventuali altre imposte 
                                       €     90.066,26 +
TOTALE  SOMME A DISPOSIZIONE

             €   306.453,21               €   306.453,21                                   

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO



            €   875.000,00

2. DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di provvedere in merito
