OGGETTO :APPROVAZIONE  PERIZIA DI VARIANTE ED ASSESTAMENTO SOMME N. 2 RELATIVA AI “LAVORI DI COSTRUZIONE DI STRADA DI P.A. LONGI VENDIPIANO CASTANETO .   COMPLETAMENTO .

IL SINDACO  

P R O P O N E

1. Di  approvare la perizia di variante ed assestamento somme n. 2 redatta in data 29/05/2009 dalla Direzione Lavori -  Ing. Benedetto Vasi  relativa ai lavori in oggetto indicati, per l’importo complessivo di € 594.000,00  così  distinto :
	A)
	Lavori 
	
	€ 385.000,00
	

	1
	Somme per la sicurezza esclusi dal ribasso
	
	€   19.563,50
	

	2
	Importo su cui applicare il ribasso
	
	€  365.436,50
	

	3
	Importo di contratto 
	
	
	€ 358.267,59

	B)
	Somme a disposizione 
	
	
	

	1
	Espropri
	€   51.839,88
	
	

	2
	Imprevisti il <5% (economie)
	€     -
	
	

	3
	Spese tecniche ed oneri fiscali
	€  122.695,54
	
	

	4
	I.V.A. al 10% su A
	€   35.826,76
	
	

	5
	Spese procedure di gara
	€     8.273,40
	
	

	6
	Percella geologo ed oneri fiscali
	€    12.037,31
	
	

	7
	Indagine geologica ed oneri fiscali
	€     5.059,52
	
	

	
	Totale somme a disposizione 
	€  235.832,41
	
	€  235.832,41

	
	Totale complessivo 
	
	
	€ 594.000,00

	
	
	
	
	


2. Di  prendere atto che  i maggiori lavori pari ad  € 10.919,98 saranno  realizzati con l’impiego delle economie negli espropri.

3.  Di approvare i nuovi piani di esproprio facente parte della perizia di variante ed  assestamento n. 2. 
4. Di  predente atto altresì che l’impresa esecutrice dei lavori ha firmato senza riserve l’atto di sottomissione il quale è sarà soggetto a registrazione .
5. Fare carico al Responsabile Unico del Procedimento nonché al Responsabile dell’Area Tecnica per quanto di competenza.
6. Fare carico al Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria per quanto di competenza . 

7. Di rendere la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza.
